

## **Baustelleninformationen wegen Straßensperrungen 2020 / 2021**

Nachstehend ist der voraussichtlich geplante Baustellenablauf für die ab den Sommerferien geplanten Kanalsanierungsmaßnahmen in verschiedenen Ortsstraßen in Mahlstetten und auch die für die Wohngebieterschließung „Kleines Öschle“ einschließlich der zeitweise dafür notwendigen Sperrungen dargestellt. In der Spalte „Umleitung“ ist zu entnehmen, ob eine Vollsperrung unumgänglich ist oder ob eine innerörtliche Umleitung möglich ist.

Für die Herstellung der „Bremsinsel“ (Fahrbahnverschwenkung der Kreisstraße) am westlichen Ortseingang ist leider eine längere Vollsperrung unumgänglich. Wir werden wieder die bekannten Landwirtschaftswege zur zeitweisen Befahrung durch Einheimische und Lieferverkehr zulassen. Die Straßenverkehrsbehörde der Verwaltungsgemeinschaft Spaichingen werden wir um entsprechende Anordnung auch für eine ordnungsgemäße und verständliche überörtliche Beschilderung bitten.

Selbstverständlich sind unter anderem witterungsbedingt Verschiebungen eher wahrscheinlich als auszuschließen. Insofern kann der Bauzeitenplan nur ein Anhaltspunkt sein. Auf der Homepage wird noch ein detaillierter Terminplan sowie ein Übersichtsplan mit Darstellung der Baustellen eingestellt.

Jetzt schon bitten wir um Verständnis für die unumgänglichen Maßnahmen und bitten, die Einschränkungen zu entschuldigen. Der Baustellenablaufplan lautet:

# Terminplan

Gde. Mahlstetten		Breinlinger Ingenieure Tuttlingen - Stuttgart																																																							
		2021																																																							
		August			September			Oktober			November			Dezember			Januar			Februar			März			April			Mai																												
		Start	Ende	Arbeitsstage	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	2	9	16	23	3	10	17	24	4	11	18	25	5	12	19	26	6	13	20	27	7	14	21	28	8	15	22	29	9	16	23	30	10	17	24	31
1	Gartenstraße: 2 x punktuelle Sanierung	10.08.2020	19.08.2020	8																																																					
2	Kirchbühnenstraße: 2 x punktuelle Sanierung	19.08.2020	28.08.2020	8																																																					
3	Rathausstraße: 1 x punktuelle Sanierung + 1 Haltung komplett.	07.09.2020	25.09.2020	15																																																					
4	Ardweg: 3 Haltungen komplett + Wasserleitung + Straßenbau	28.09.2020	04.12.2020	49																																																					
5	Außenbereich K5900/Lippachtastraße: Ortsseingang 3 x punktuelle Sanierung + 1 Halbung komplett	31.08.2020	11.09.2020	10																																																					
6	Baugebiet "kleines Öschle": Erschließung	07.12.2020	29.04.2021	86																																																					
7	Baugebiet "kleines Öschle" Anschluss in Hauptstraße / K5900	30.11.2020	04.12.2020	5																																																					
8	Hauptstraße / K5900: 1 x punktuelle Sanierung	28.09.2020	02.10.2020	5																																																					
9	Hauptstraße/ K5900: Straßenbau Fahrbahnverschwenkung Ortsseingang / Einfahrt BG	05.10.2020	23.10.2020	15																																																					
10	Belagsarbeiten: Fahrbahnverschwenkung / Einfahrt BG	26.10.2020	31.10.2020	5																																																					

## voraussichtlicher, geplanter Baustellenablauf Baustellen Mahlstetten 2020/2021

Nr.	Baustellenbereich:	Art der Sperrung	Anfang	Ende	Umleitung	Sperrung OD		
						PKW	Bus	LKW
1	Gartenstraße: 2 x punktuelle Sanierung	Vollsperrung punktuell	10.08.2020	19.08.2020	innerörtlich			
2	Kirchbühlstraße: 2 x punktuelle Sanierung	Vollsperrung punktuell	19.08.2020	28.08.2020	innerörtlich			
3	Rathausstraße: 1 x punktuelle Sanierung + 1 Haltung komplett	Vollsperrung punktuell	07.09.2020	25.09.2020	innerörtlich			
4	Ardweg: 3 Haltungen komplett + Wasserleitung	Vollsperrung punktuell	28.09.2020	04.12.2020	keine, frei bis Baustelle			
5	Außenbereich K5900/Lippachtalstraße: Ortseingang 3 x punktuelle Sanierung + 1 Haltung komplett	Fahrbahneinengung ggfs. mit Ampel	31.08.2020	11.09.2020	Keine, Einspurig			
6	Baugebiet "kleines Öschle" Teil-Erschließung	keine Notwendig	07.12.2020	29.04.2021	keine erforderlich			
7	Baugebiet "kleines Öschle" Anschluss in Hauptstraße/K5900	Vollsperrung punktuell	30.11.2020	04.12.2020	innerörtlich			
8	Hauptstraße / K5900: 1 x punktuelle Sanierung	Vollsperrung punktuell	28.09.2020	02.10.2020	innerörtlich			
9	Hauptstraße / K5900: Fahrbahnverschwenkung Ortseingang / Einfahrt in BG	Fahrbahneinengung ggfs. mit Ampel	05.10.2020	23.10.2020	überörtlich von Böttingen her			
10	Belagsarbeiten komplett: Fahrbahnverschwenkung / Einfahrt BG	abschnitts- u. zeitweise Vollsperrung	26.10.2020	31.10.2020	teilw- und zeitweise innerörtlich			



